

ft_irc 進捗ダッシュボード

記録日: 2026-05-16
親ドキュメント: phase_plan.md

全体サマリ

区分	値
計画h合計 (BAC)	138h
完了済みh・計画 (EV)	4h
完了済みh・実績 (AC)	1h
消化率 (EV/BAC)	2.9%

フェーズ別

フェーズ	BAC	EV	AC	消化率	状態
0	8h	4h	1h	50.0%	進行中
1	25h	0h	0h	0.0%	未着手
2	15h	0h	0h	0.0%	未着手
3	25h	0h	0h	0.0%	未着手
4	30h	0h	0h	0.0%	未着手
5	20h	0h	0h	0.0%	未着手
6	5h	0h	0h	0.0%	未着手
7	10h	0h	0h	0.0%	未着手

フェーズ 0 タスク詳細

#	タスク	時間	実動	状態	備考
0-1	課題書翻訳・理解	2h	0.5h	✓完了	#0000 torinoue
0-2	開発環境構築	2h	-	未着手	irssi インストール等
0-3	bircd 分析	2h	0.5h	✓完了	#0000 torinoue
0-4	参考実装調査	2h	-	未着手	GitHub リポジトリ

注: 実動 1h を 0-1 と 0-3 に 0.5h ずつ按分。AI がドキュメント生成を担当したため、実動は計画より大幅に少ない。

直近の更新

日付	内容	参加者
2026-05-16	セッション#0000 完了。課題書翻訳md、フェーズ計画、bircd分析、クイズ枠組み作成	torinoue

次のアクション

- 1. **タスク 0-2:** 開発環境構築 (irssi インストール、Makefile 雛形)
- 2. **タスク 0-4:** GitHub 参考実装の軽い調査
- 3. **フェーズ 1 開始:** ソケットプログラミング学習 (書籍)